
Municipio de Ahome

Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública
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GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Origen Importe Origen Importe Origen Importe Origen Importe

CONT-SOPUE-

DOP-001-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Construcción de rejilla pluvial y aleros de puente

con ubicación en calle Liverpool y avenida

Agustina Ramírez, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  1,437,977.90 Gasto Directo  $  1,437,977.90  Contrato  Asignación 

directa 

 CARLOS  ENRIQUE 

GAMEZ MEJIA 

 $  1,436,556.67 27/02/2023 18/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-002-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Subestación y alimentación eléctrica media

tensión para servicio de locales ampliación Zona

30, ubicados por la calle Ignacio Zaragoza, tramo

Av. Cuauhtémoc y Av. Marcial Ordoñez, Los

Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  1,205,148.87 Gasto Directo  $  1,205,148.87  Contrato  

Administración 

Directa 

 LEONEL BUSTILLOS 

RODRIGUEZ 

 $  1,203,744.97 27/02/2023 18/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-003-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Reparación de drenaje pluvial caído consistente

en 2 líneas de 30” de diámetro, ubicado en

boulevard Antonio Rosales y Av. Agustina

Ramírez, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis 205,130.57$     Gasto Directo  $     205,130.57  Contrato  Asignación 

directa 

 JOSE RITO ESPINOZA 

CASTRO 

 $     204,721.67 07/03/2023 21/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-004-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome Rehabilitación de edificio ubicado en calle Santos

Degollado esquina con Av. 10 de Mayo, para

ubicar las oficinas del Instituto para el Desarrollo

Integral de Personas con Discapacidad (IMDIS)

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 261,094.11$     Gasto Directo  $     261,094.11  Contrato  Asignación 

directa 

 DHYELA PACHECO 

SERRANO 

 $     260,566.76 07/03/2023 26/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-005-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conformación y rehabilitación de antiguo Dren

Mochicahui Viejo adjunto a terreno área de

donación Guardia Nacional, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 727,080.55$     Gasto Directo  $     727,080.55  Contrato  Asignación 

directa 

 MARTIN EDUARDO 

VENEGAS LORETO 

 $     725,419.05 07/03/2023 26/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-006-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conservación de vialidades mediante el calafateo

de 15,500 ml, en juntas con sellador asfaltico en

el sector Centro de la ciudad de Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,777,502.80$   Gasto Directo  $  1,777,502.80  Contrato  Asignación 

directa 

 MANUEL SALLAS 

CASTILLO 

 $  1,773,906.80 07/03/2023 05/04/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-007-23

Equipamiento 

urbano

Construcción Ahome Construcción de techumbre a base de estructura

metálica IPR en área de estacionamiento de

glorieta ubicada en calle Lic. Adolfo Lopez Mateos

y calle Benito Juárez en el Puerto de

Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Topolobampo 571,657.60$     Predial rústico  $     571,657.60  Contrato  Asignación 

directa 

 DHYELA PACHECO 

SERRANO 

 $     569,244.74 22/03/2023 05/04/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-008-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Construcción de medición y electrificación para

servicio a locales Zona 30, Los Mochis, Municipio

de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,786,780.61$   Gasto Directo  $  1,786,780.61  Contrato  Asignación 

directa 

 JOEL ENOC 

HERNANDEZ LEYVA 

 $  1,784,904.18 03/04/2023 02/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-009-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conservación de vialidades mediante el calafateo

de 15,000 ML. en juntas con sellador asfaltico en

el sector centro de la ciudad de Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,720,164.00$   Gasto Directo  $  1,720,164.00  Contrato  Asignación 

directa 

 CLAUDIA JULIANA 

RUIZ SUAREZ 

 $  1,717,728.00 24/04/2023 23/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-010-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome Trabajos de remodelación de oficinas de la

Dirección de Educación y trabajos

complementarios en oficinas del Instituto

Municipal para el Desarrollo Integral de Personas

con Discapacidad (IMDIS), ubicadas en la calle

Santos Degollado esquina con Av. 10 de Mayo,

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 490,120.62$     Gasto Directo  $     490,120.62  Contrato  Asignación 

directa 

 EIN INGENIERÍA 

ELÉCTRICA, S.A. DE 

C.V 

 $     488,500.50 02/05/2023 31/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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CONT-SOPUE-

DOP-011-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Primera etapa de bacheo con concreto hidráulico

premezclado en áreas de reparación de fugas de

Japama, en distintas colonias populares y zona

urbana, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis 1,550,000.02$   Predial rústico  $  1,550,000.02  Contrato  Asignación 

directa 

 CLAUDIA JULIANA 

RUIZ SUAREZ 

 $  1,547,127.87 03/07/2023 31/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-012-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Instalación de concentración de medidores en

baja tensión para servicio a locales complemento

zona 30, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis 961,182.22$     Gasto Directo  $     961,182.22  Contrato  Asignación 

directa 

 GILBERTO 

FERNANDEZ 

HERRERA 

 $     959,877.10 18/07/2023 15/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-013-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Servicio de rehabilitación de cárcamo de aguas

pluviales ubicado en la col. Texas-Margaritas, Los

Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,353,285.31$   Gasto Directo  $  1,353,285.31  Contrato  Asignación 

directa 

 ESPECIALIDADES 

INDUSTRIALES Y 

AGRICOLAS, S.A. DE 

C.V. 

 $  1,350,837.54 18/07/2023 16/08/2023 0% 0% Obra 

cancelada

CONT-SOPUE-

DOP-014-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Servicio de rehabilitación de cárcamo de aguas

pluviales ubicado en la col. Monferrat-Country,

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     392,692.47 Gasto Directo  $     392,692.47  Contrato  Asignación 

directa 

 JOSE PAULO JIMENEZ 

LINDORO 

 $     392,198.60 18/07/2023 16/08/2023 0% 0% Obra 

cancelada

CONT-SOPUE-

DOP-014-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Servicio de rehabilitación de cárcamo de aguas

pluviales ubicado en la col. Magisterial, Los

Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     164,156.31 Gasto Directo  $     164,156.31  Contrato  Asignación 

directa 

 JOSE PAULO JIMENEZ 

LINDORO 

 $     163,882.96 18/07/2023 16/08/2023 0% 0% Obra 

cancelada

CONT-SOPUE-

DOP-014-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Servicio de mantenimiento preventivo de cárcamo 

de aguas pluviales ubicado en la col. Las

Mañanitas, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $     119,913.72 Gasto Directo  $     119,913.72  Contrato  Asignación 

directa 

 JOSE PAULO JIMENEZ 

LINDORO 

 $     119,681.55 18/07/2023 16/08/2023 0% 0% Obra 

cancelada

CONT-SOPUE-

DOP-015-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome 1er. Etapa de remodelación de una edificación de

uso público “DIF-UBR” ubicado en Blvd. Álamos,

Fracc. Los Laureles, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,678,775.49$   Gasto Directo  $  1,678,775.49  Contrato  Asignación 

directa 

 URBANIKA LM 

GROUP, S.A. DE C.V. 

 $  1,676,461.00 24/07/2023 11/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-016-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Segunda etapa de bacheo con concreto hidráulico

premezclado en áreas de reparación de fugas de

Japama, en distintas colonias populares y zona

urbana, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis 1,550,000.02$   Gasto Directo  $  1,550,000.02  Contrato  Asignación 

directa 

 MANUEL SALLAS 

CASTILLO 

 $  1,545,595.82 07/08/2023 05/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-017-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conservación de vialidades mediante el calafateo

de 14,500 ml. en juntas con sellador asfaltico en

el sector centro de la ciudad de Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,662,825.20$   Gasto Directo  $  1,662,825.20  Contrato  Asignación 

directa 

 MANUEL SALLAS 

CASTILLO 

 $  1,660,470.40 07/08/2023 05/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-018-23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Alimentación para suministro eléctrico de locales

extensión mercado zona 30, ubicado en calle

Ignacio Zaragoza, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,774,290.27$   Gasto Directo  $  1,774,290.27  Contrato  Asignación 

directa 

 MEX BLUE WATER 

CARE COMPANY, S.A. 

DE C.V. 

 $  1,771,999.01 07/08/2023 05/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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CONT-SOPUE-

DOP-019-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Tercera etapa de bacheo con concreto hidráulico

premezclado en áreas de reparación de fugas de

Japama, en distintas colonias populares y zona

urbana, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis 1,550,000.02$   Gasto Directo  $  1,550,000.02  Contrato  Asignación 

directa 

 CLAUDIA JULIANA 

RUIZ SUAREZ 

 $  1,547,534.77 08/08/2023 06/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-020-23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conservación de vialidades mediante el calafateo

de 15,000 ml en juntas con sellador asfáltico en el

sector Nororiente de Blvd. Gaxiola, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,720,164.00$   Gasto Directo  $  1,720,164.00  Contrato  Asignación 

directa 

 C Y J OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A. DE 

C.V. 

 $  1,717,380.00 08/08/2023 06/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-021-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome 2da. Etapa de remodelación de una edificación de

uso público “DIF-UBR” ubicado en Blvd. Álamos,

Fracc. Los Laureles, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,747,467.53$   Gasto Directo  $  1,747,467.53  Contrato  Asignación 

directa 

 KUBO3D, S.A. DE C.V.  $  1,744,016.42 04/09/2023 03/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-022-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome Trabajos de remodelación para ubicar las oficinas

de la Dirección de la Unidad de Transparencia,

Instituto Municipal de la Juventud y la Dirección

de Asuntos Jurídicos, del H. Ayuntamiento de

Ahome, en edificio ubicado en Avenida

Netzahualcoyotl # 179 Pte, colonia Bienestar, Los

Mochis, Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,505,000.07$   Gasto Directo  $  1,505,000.07  Contrato  Asignación 

directa 

 CLAUDIA JULIANA 

RUIZ SUAREZ 

 $  1,503,519.99 04/09/2023 03/10/2023 100% 0% Obra 

cancelada

CONT-SOPUE-

DOP-023-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Rehabilitación de red de alumbrado público, con

suministro e instalación de luminarias Led en

callejón Agustín Melgar entre calle Gabriel Leyva

y calle Ignacio Zaragoza, Los Mochis, Municipio

de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 132,735.98$     Gasto Directo  $     132,735.98  Contrato  Asignación 

directa 

 SELCOSIN, S.A. DE 

C.V. 

 $     132,379.61 16/10/2023 14/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-023-23

Infraestructura 

de Servicios

Construcción Ahome Rehabilitación de red de alumbrado público, con

suministro e instalación de luminarias Led en

callejón Agustín Melgar entre calle Ignacio

Zaragoza y calle Guillermo Prieto, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 132,735.98$     Gasto Directo  $     132,735.98  Contrato  Asignación 

directa 

 SELCOSIN, S.A. DE 

C.V. 

 $     132,379.61 16/10/2023 14/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONT-SOPUE-

DOP-024-23

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome 3er. Etapa de remodelación de una edificación de

uso público “dif-ubr” ubicado en Blvd. Álamos,

Fracc. Los Laureles, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis 1,714,325.11$   Gasto Directo  $  1,714,325.11  Contrato  Asignación 

directa 

 URBANIKA LM 

GROUP, S.A. DE C.V. 

1,714,325.11$   13/11/2023 27/12/2023 100% 95% Obra 

finiquitada

CONT-SERV-

SOPUE-DOP-01-

23

Equipamiento 

urbano

Servicio Ahome Servicio: Diseño arquitectónico para edificio de

Unidad Básica de Rehabilitación Los Laureles,

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     301,600.00 Gasto Directo  $     301,600.00  Contrato  Asignación 

directa 

 JESUS ALFONSO 

VEGA SANDOVAL 

 $     299,625.00 23/01/2023 11/02/2023 100% 97% Finiquitado

CONT-SERV-

SOPUE-DOP-01-

23

Equipamiento 

urbano

Servicio Ahome Servicio: Diseño arquitectónico para oficinas de la

Secretaría de Bienestar, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     394,400.00 Gasto Directo  $     394,400.00  Contrato  Asignación 

directa 

 JESUS ALFONSO 

VEGA SANDOVAL 

 $     392,250.00 23/01/2023 11/02/2023 100% 97% Finiquitado

CONT-SERV-

SOPUE-DOP-02-

23

Equipamiento 

urbano

Servicio Ahome Servicio: Proyecto ejecutivo desincorporación y

desalojo de las aguas pluviales del cerro de la

memoria (con contenido de azolves y lodos) de la

cuenca hidrológica de la Colonia Magisterial,

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Los Mochis  $     556,115.81 Gasto Directo  $     556,115.81  Contrato  Asignación 

directa 

 MANUEL DE JESUS 

PELLEGRINI 

CERVANTES 

 $     556,115.81 02/05/2023 31/05/2023 100% 97% Finiquitado
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CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-01-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Embalastrado en comunidades en el Municipio de

Ahome, Sinaloa. Etapa 1.

En distintas 

comunidades

 $  7,513,979.20 Predial Rústico  $  7,513,979.20  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  7,513,979.20 25/01/2023 10/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Conservación de vialidades mediante el calafateo

en Juntas con sellador asfaltico en el Sector

Centro de la ciudad de Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  4,121,500.00 Gasto Directo  $  4,121,500.00  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  4,121,500.00 08/02/2023 08/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Bacheo con concreto hidráulico premezclado en

Blvd. Antonio Rosales, tramo de Av. Aquiles

Serdán a Av. Heriberto Valdez y en Blvd.

Rosendo G. Castro, tramo de Blvd. Antonio

Rosales a Av. Santos Degollado, en la ciudad de

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sin.

Los Mochis  $  6,128,051.88 Gasto Directo  $  6,128,051.88  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  6,128,051.88 27/01/2023 01/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Bacheo con concreto hidráulico premezclado en

Blvd. Canuto Ibarra, tramo de Av. Heriberto

Valdez a Av. Francisco I. Madero, en la ciudad de

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  5,941,523.58 Gasto Directo  $  5,941,523.58  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  5,941,523.58 27/01/2023 06/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Reposición de losas con concreto hidráulico y

renivelación de tapa brocales en el Municipio de

Ahome, Sinaloa.

En distintas 

comunidades

 $  2,029,999.11 Gasto Directo  $  2,029,999.11  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,029,999.11 08/02/2023 07/02/2024 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, 

descargas y registros en calle Ignacio Zaragoza y

Cuauhtémoc, Sector Centro, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  1,501,706.66 Gasto Directo  $  1,501,706.66  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,501,706.66 08/02/2023 09/03/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-02-

23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Rehabilitación de la línea principal de

alcantarillado sanitario y red de agua potable en

Avenida Cedros, tramo de calle Abril a calle

Alameda, en la colonia Álamos I, en la ciudad de

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.  

Los Mochis  $     521,184.48 Gasto Directo  $     521,184.48  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $     521,184.48 08/02/2023 19/03/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-03-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Reposición de losas y reubicación de semáforo en

Blvd. Centenario cruce con Blvd. Francisco Agraz

Santana (Dren Juárez), en la ciudad de Los

Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     355,225.48 Gasto Directo  $     355,225.48  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $     355,225.48 30/05/2023 13/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-04-

23

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome Reposición de losas con concreto hidráulico en la

ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa. ETAPA 01

Los Mochis  $  2,039,010.10 Gasto Directo  $  2,039,010.10  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,039,010.10 30/05/2023 26/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-05-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Motoconformado y Embalastrado de camino de

acceso a playas, San Juan, El Tabaco, Campo

Pesquero, Lázaro Cárdenas y playa El Maviri, en

el Municipio de Ahome. 

San Juan, El 

Tabaco, Campo 

Pesquero, Lázaro 

Cárdenas y  El 

Maviri.

 $  8,479,500.00 Predial rústico  $  8,479,500.00  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  8,479,500.00 30/05/2023 13/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-06-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Motoconformado y Embalastrado de camino de

acceso a campo Pesquero La Corobocha.

Campo Pesquero 

La Corobocha

 $  5,526,220.00 Predial rústico  $  5,526,220.00  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  5,526,220.00 30/05/2023 13/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-07-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Motoconformado y Embalastrado en comunidades

en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 02

Distintas 

comunidades.

 $  4,076,104.49 Predial rústico  $  4,076,104.49  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  4,076,104.49 30/05/2023 13/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-08-

23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Desazolve de drenes con revestimiento (Dren

Juárez) en la ciudad de Los Mochis, previos a

temporal de lluvias, sector poniente. 

Los Mochis  $  1,525,073.77 Gasto Directo  $  1,525,073.77  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,525,073.77 20/06/2023 19/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-09-

23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Desazolve de drenes en la ciudad de Los Mochis,

previos a temporal de lluvias, sector Oriente.

Los Mochis  $  1,272,115.13 Gasto Directo  $  1,272,115.13  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,272,115.13 20/06/2023 19/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-10-

23

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome Desazolve de drenes en la ciudad de Los Mochis,

previos a temporal de lluvias, sector Poniente sin

revestimiento.

Los Mochis  $  1,954,962.08 Gasto Directo  $  1,954,962.08  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,954,962.08 20/06/2023 19/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-11-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Motoconformado y embalastrado en comunidades

en el Municipio de Ahome, Sinaloa. Etapa 03

Los Mochis  $  8,497,818.00 Gasto Directo  $  8,497,818.00  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  8,497,818.00 08/07/2023 05/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-12-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome La construcción de caja pluvial en calle Mariano

Matamoros, entre Blvd. Antonio Rosales y calle

Agustín Melgar, Fracc. Las Huertas II, en la

ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,

Estado de Sinaloa.

Los Mochis  $  3,385,425.15 Gasto Directo  $  3,385,425.15  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  3,385,425.15 08/07/2023 05/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-13-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome El reemplazo de tubería pluvial de sector Urbi

Villa del Bosque ubicada en Blvd. Francisco

Agraz, de Blvd. Justicia Social a calle Gladiola, en

la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $  2,541,011.49 Gasto Directo  $  2,541,011.49  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,541,011.49 08/07/2023 05/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-14-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Rehabilitación de atarjea de alcantarillado

sanitario de 18” ubicado en avenida Cuauhtémoc

entre avenida Santos Degollado y calle Ignacio

Allende en colonia Bienestar, Los Mochis,

Sinaloa.

Los Mochis  $  1,214,564.86 Gasto Directo  $  1,214,564.86  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,214,564.86 08/07/2023 05/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-15-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Rehabilitación de atarjea de alcantarillado

sanitario de 12”, ubicada en callejón Agustín

Melgar entre calle Ignacio Allende y calle

Guillermo Prieto en Colonia Centro, Los Mochis,

Sinaloa.

Los Mochis  $  1,301,173.02 Gasto Directo  $  1,301,173.02  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,301,173.02 20/01/2024 19/03/2024 90% 35% En proceso
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CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-16-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Construcción de descarga a Dren en cruce de

calle 1-14 con M-15, en la Localidad de El

Carrizo, Sindicatura Gustavo Diaz.

El Carrizo  $     857,114.02 Predial rústico  $     857,114.02  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $     857,114.02 23/12/2023 06/01/2024 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-17-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Corte, nivelación y compactación de vialidades en

la Comunidad del Carrizo.

El Carrizo  $  1,163,600.00 Predial rústico  $  1,163,600.00  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,163,600.00 23/12/2023 06/01/2024 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-18-

23

Infraestructura 

carretera

Rehabilitación Ahome Mejoramiento de vialidades en Comunidades

Rurales.

Distintas 

comunidades.

 $  1,977,199.80 Predial rústico  $  1,977,199.80  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  1,977,199.80 23/12/2023 06/01/2024 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

001PR-002PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Ampliación Ahome (001AH23PR) Ampliación de red de distribución 

de energía eléctrica en sector Alberto Gutiérrez en 

la localidad de Bagojo del Río, Sindicatura de 

Ahome en el Municipio de Ahome.

Ahome  $     785,553.37 Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     785,553.37  Contrato  Asignación 

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     783,906.17 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

001PR-002PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Ampliación Ahome (002AH23PR) Ampliación de red de distribución 

de energía eléctrica en sector Estadio de Beisbol 

en la localidad de San Isidro, Sindicatura Higuera 

de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

San Isidro  $     447,605.43 Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     447,605.43  Contrato  

Administración 

Directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     447,231.67 28/04/2023 27/05/2023 100% 95% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

003PR-004PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Ampliación Ahome (003AH23PR) Ampliación de la red de distribución 

de energía eléctrica sector dispensario en la 

localidad Campo Gastelum, Sindicatura Heriberto 

Valdez Romero (El Guayabo) en el Municipio de 

Ahome.

Campo Gastelum 493,751.55$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     493,751.55  Contrato  Asignación 

directa 

 JUNTA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME 

 $     493,385.14 28/04/2023 27/05/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

003PR-004PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Ampliación Ahome (004AH23PR) Ampliación de la red de distribución 

de energía eléctrica sector Miguel Ángel Valdez 

en la localidad Campo Gastelum, Sindicatura 

Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el 

Municipio De Ahome.

Campo Gastelum 339,893.47$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     339,893.47  Contrato  Asignación 

directa 

 JUNTA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME 

 $     339,556.34 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Ampliación Ahome (005AH23PR) Ampliación de la red de distribución 

de energía eléctrica sector Blvd. Monzón molina y 

Blas Moreno en la localidad Ricardo Flores 

Magón, Sindicatura Central en el Municipio de 

Ahome.

Ricardo Flores 

Magón

419,423.40$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     419,423.40  Contrato  Asignación 

directa 

 CONSTRUCTORA 

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     418,464.61 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (010AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado 

público, con suministro e instalación de luminarias 

led en la localidad Plan de San Luis, Sindicatura 

Central en el Municipio de Ahome.

Plan de San Luis 204,588.06$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     204,588.06  Contrato  Asignación 

directa 

 CONSTRUCTORA 

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     204,131.70 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (013AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado 

público, con suministro e instalación de luminarias 

led en la localidad Rosendo G. Castro, Sindicatura 

Topolobampo en el Municipio de Ahome.

Rosendo G. 

Castro

73,409.49$       Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $       73,409.49  Contrato  Asignación 

directa 

 CONSTRUCTORA 

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $       73,306.32 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (014AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado 

público, con suministro e instalación de luminarias 

led en la localidad Plan de Guadalupe, 

Sindicatura Topolobampo en el Municipio de 

Ahome.

Plan de 

Guadalupe

199,729.52$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     199,729.52  Contrato  Asignación 

directa 

 CONSTRUCTORA 

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     199,510.99 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (015AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado 

público, con suministro e instalación de luminarias 

led en la localidad Tortugas Dos, Sindicatura 

Topolobampo en el Municipio de Ahome.

Tortugas Dos 209,446.44$     Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. (FAISMUN)

 $     209,446.44  Contrato  Asignación 

directa 

 CONSTRUCTORA 

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     208,587.96 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ELE-

005PR-ALP-

010PR-013PR-

014PR-015PR-

019PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (019AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad 9 de Diciembre, Sindicatura

Central en el Municipio de Ahome.

9 de Diciembre  $     617,520.48 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     617,520.48  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     616,488.75 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

006PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (006AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad de Topolobampo, Sindicatura

de Topolobampo en el Municipio de Ahome.

Topolobampo  $  1,804,915.12 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,804,915.12  Contrato Asignación

directa 

GREENSTAR

EDIFICACIONES, S.A.

DE C.V. 

 $  1,802,473.08 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

007PR-008PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (007AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Poblado 6, Sindicatura

Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio

de Ahome.

Poblado 6  $     729,301.96 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     729,301.96  Contrato Asignación

directa 

ROTHXANA YANETH

ACOSTA RIESTRA 

 $     728,286.59 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

007PR-008PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (008AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Revolución Mexicana,

Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo) en el

Municipio de Ahome.

Revolución 

Mexicana

 $     486,378.82 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     486,378.82  Contrato Asignación

directa 

ROTHXANA YANETH

ACOSTA RIESTRA 

 $     486,063.10 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

009PR-012PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (009AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad El Aguajito, Sindicatura

Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

El Aguajito  $     636,991.21 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     636,991.21  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     636,520.70 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

009PR-012PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (012AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Grullas Margen Derecha,

Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio

de Ahome.

Grullas Margen

Derecha

 $     447,511.12 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     447,511.12  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     447,253.25 28/04/2023 27/05/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

011PR-022PR-

023PR-025PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (011AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad El Alhuate, Sindicatura Higuera

de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

El Alhuate  $     233,738.76 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     233,738.76  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     233,342.39 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

011PR-022PR-

023PR-025PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (022AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Huacaporito, Sindicatura

Higuera de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

Huacaporito  $     233,738.84 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     233,738.84  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     233,187.78 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

Hoja 7 de 18



Municipio de Ahome

Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Origen Importe Origen Importe Origen Importe Origen Importe

Termino

Estructura Financiera

Modalidad de 

Ejecución

Tipo de 

Contratacion
Nombre del Contratista

Importe del 

Contrato -+ 

Convenio

Fecha de Ejecución

Total
Federal Estatal Municipal Otras InversionesLocalidad

Num de 

Contrato
Programa Subprograma Municipio Nombre del Proyecto

Fisico %
Financier

o

Avance

Benefici

arios
Status

Inicio

FISMDF-ALP-

011PR-022PR-

023PR-025PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (023AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Matacahui, Sindicatura Higuera

de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

Matacahui  $     141,428.05 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     141,428.05  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     140,603.86 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

011PR-022PR-

023PR-025PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (025AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Bolsa de Tosalibampo Dos,

Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio

de Ahome.

Bolsa de

Tosalibampo Dos

 $     826,471.27 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     826,471.27  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     824,859.47 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

016PR-018PR-

026PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (016AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Olas Altas, Sindicatura de

Ahome en el Municipio de Ahome.

Olas Altas  $     782,745.09 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     782,745.09  Contrato Asignación

directa 

JN

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $     780,765.74 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

016PR-018PR-

026PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (018AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Benito Juárez, Sindicatura

Central en el Municipio de Ahome.

Benito Juárez  $     525,246.61 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     525,246.61  Contrato Asignación

directa 

JN

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $     524,175.49 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

016PR-018PR-

026PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (026AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Bajada de San Miguel,

Sindicatura San Miguel en el Municipio de

Ahome.

Bajada de San

Miguel

 $     219,163.45 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     219,163.45  Contrato Asignación

directa 

JN

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $     218,231.00 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

017PR-020PR-

021PR-024PR-

027PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (017AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad El Hecho, Sindicatura Gustavo

Diaz Ordaz (El Carrizo) en el Municipio de

Ahome.

El Hecho  $       44,258.79 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       44,258.79  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $       44,138.14 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

017PR-020PR-

021PR-024PR-

027PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (020AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad de Tabelojeca, Sindicatura

Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el

Municipio de Ahome.

Tabelojeca  $     661,283.57 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     661,283.57  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $     660,173.76 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

017PR-020PR-

021PR-024PR-

027PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (021AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad La Fortuna, Sindicatura

Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) en el

Municipio de Ahome.

La Fortuna  $     175,437.29 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     175,437.29  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $     175,218.21 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

017PR-020PR-

021PR-024PR-

027PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (024AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad El Refugio, Sindicatura Higuera

de Zaragoza en el Municipio de Ahome.

El Refugio  $     316,332.71 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     316,332.71  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $     315,723.70 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-ALP-

017PR-020PR-

021PR-024PR-

027PR-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (027AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led en la localidad Goros Viejo (Goritos

Rodriguez), Sindicatura Heriberto Valdez Romero

(El Guayabo) en el Municipio de Ahome.

Goros Viejo

(Goritos 

Rodriguez)

 $       92,843.42 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       92,843.42  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $       92,794.57 03/06/2023 02/07/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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FISMDF-EDU-

028PR-PAP-

071CP-AH-2023

Infraestructura 

educativa

Rehabilitación Ahome (028AH23PR) Rehabilitación de techumbre

metálica de 17.00 x 25.00 m en escuela primaria

"Nigromante" en la localidad Goros Pueblos,

Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El

Guayabo) en el Municipio de Ahome.

Goros Pueblos  $     182,694.71 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     182,694.71  Contrato Asignación

directa 

DHYELA PACHECO

SERRANO 

 $     182,029.89 16/05/2023 04/06/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-EDU-

028PR-PAP-

071CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (071AH23CP) Rehabilitación de parque lineal

Agustina Ramírez en fracc. San Fernando, Los

Mochis Municipio de Ahome, Sinaloa.

 Los Mochis  $     319,966.99 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     319,966.99  Contrato Asignación

directa 

DHYELA PACHECO

SERRANO 

 $     356,759.90 16/05/2023 04/06/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

043PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (043AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura de Ahome en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA

FALOIC, S.A. DE C.V. 

 $  1,080,383.94 03/06/2023 17/07/2023 100% 90% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

044PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (044AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura Gustavo Días Ordaz

(El Carrizo) en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

 COYDU, S.A. DE C.V.  $  1,080,334.62 03/06/2023 17/07/2023 100% 83% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

045PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (045AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura Central en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

VELCO

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.  

 $  1,080,366.12 16/05/2023 29/06/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

046PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (046AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez

Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  1,080,150.66 20/05/2023 03/07/2023 100% 83% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

047PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (047AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza

en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

ZAVEL COMERCIAL

SINALOENSE, S.A. DE

C.V. 

 $  1,080,337.50 16/05/2023 29/06/2023 100% 95% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

048PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (048AH23PR) Construcción de 432 m2 techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura De San Miguel en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,082,160.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,082,160.00  Contrato Asignación

directa 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  1,080,254.16 20/05/2023 03/07/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

049PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (049AH23PR) Construcción de 384 m2 de techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades de la Sindicatura de Topolobampo en

el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $     961,920.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     961,920.00  Contrato Asignación

directa 

MANUEL SALLAS

CASTILLOS 

 $     960,697.44 22/05/2023 05/07/2023 100% 92% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

050CP-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (050AH23CP) Construcción de 384 m2 de techo

firme para mejoramiento de viviendas en distintas

colonias de Los Mochis en el Municipio de

Ahome.

Distintas colonias  $     961,920.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     961,920.00  Contrato Asignación

directa 

 JALFIV, S.A. DE C.V.  $     960,844.80 26/05/2023 09/07/2023 100% 95% Obra 

finiquitada
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FISMDF-VIV-

051PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (051AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y

albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura de Ahome en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA

FALOIC, S.A. DE C.V. 

 $  1,104,933.90 03/06/2023 31/08/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

052PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (052AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y

albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz

(El Carrizo) en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

 COYDU, S.A. DE C.V.  $  1,105,050.38 03/06/2023 31/08/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

053PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (053AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt. y

albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura Central en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

VELCO

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.  

 $  1,105,045.05 20/05/2023 17/08/2023 100% 91% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

054PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (054AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt.

Y albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura Heriberto Valdez

Romero (El Guayabo) en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  1,104,943.05 20/05/2023 17/08/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

055PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (055AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt.

Y albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura Higuera de Zaragoza

en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

ZAVEL COMERCIAL

SINALOENSE, S.A. DE

C.V. 

 $  1,105,044.75 20/05/2023 17/08/2023 100% 94% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

056PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (056AH23PR) Construcción de 15 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt.

Y albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura de San Miguel en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  1,106,935.50 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,106,935.50  Contrato Asignación

directa 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  1,105,030.50 20/05/2023 17/08/2023 100% 93% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

057PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (057AH23PR) Construcción de 10 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt.

Y albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

localidades de la Sindicatura de Topolobampo en

el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $     737,957.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     737,957.00  Contrato Asignación

directa 

MANUEL SALLAS

CASTILLOS 

 $     736,907.40 08/06/2023 21/08/2023 100% 90% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

058CP-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (058AH23CP) Construcción de 10 cuartos para

baño de 1.43 x 2.45 m. de muro de block y

estructura de concreto incluyen: tinaco de 450 lt.

Y albañal de 4” hasta límite de terreno en distintas

colonias de Los Mochis en el Municipio de

Ahome.

Distintas 

localidades

 $     737,957.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     737,957.00  Contrato Asignación

directa 

 JALFIV, S.A. DE C.V.  $     737,033.10 31/05/2023 13/08/2023 100% 90% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

059PR-060PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (059AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura de Ahome en el Municipio de

Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

CONSTRUCTORA

FALOIC, S.A. DE C.V. 

 $  5,199,824.80 22/07/2023 29/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

059PR-060PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (060AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) en

el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

CONSTRUCTORA

FALOIC, S.A. DE C.V. 

 $  5,199,824.80 03/08/2023 10/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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FISMDF-VIV-

061PR-063PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (061AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

VELCO

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.  

 $  5,199,728.00 01/07/2023 08/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

061PR-063PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (063AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura Higuera de Zaragoza en el

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

VELCO

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.  

 $  5,199,728.00 01/07/2023 08/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

062PR-064PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (062AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El

Guayabo) en el Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  5,195,960.80 12/07/2023 19/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

062PR-064PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (064AH23PR) Construcción de 40 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura de San Miguel en el Municipio de

Ahome.

Distintas 

localidades

 $  5,288,719.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  5,288,719.20  Contrato Licitación

Pública 

MK

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  5,195,960.80 15/07/2023 22/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

065PR-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (065AH23PR) Construcción de 30 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades de

la Sindicatura de Topolobampo en el Municipio de

Ahome.

Distintas 

localidades

 $  3,966,539.40 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  3,966,539.40  Contrato Licitación

Pública 

ZAVEL COMERCIAL

SINALOENSE, S.A. DE

C.V. 

 $  3,899,941.80 04/08/2023 22/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-VIV-

066CP-AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (066AH23CP) Construcción de 30 cuartos

dormitorios (17.95 M2) en distintas colonias de

Los Mochis en el Municipio de Ahome.

Distintas colonias  $  3,966,539.40 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  3,966,539.40  Contrato Asignación

directa 

 JALFIV, S.A. DE C.V.  $  3,896,941.20 21/07/2023 08/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-PAP-

069PR-070PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (069AH23PR) Rehabilitación de kiosco en parque

público de la localidad Higuera de Zaragoza,

Sindicatura Higuera de Zaragoza en el Municipio

de Ahome.

Distintas 

localidades

 $     211,207.92 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     211,207.92  Contrato Asignación

directa 

MARTIN EDUARDO

VENEGAS LORETO 

 $     244,522.30 20/05/2023 08/06/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-PAP-

069PR-070PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (070AH23PR) Rehabilitación de kiosco en parque

público de la localidad Bachoco Dos (Macochin),

Sindicatura Central en el Municipio de Ahome.

Bachoco Dos

(Macochin)

 $     282,162.97 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     282,162.97  Contrato Asignación

directa 

MARTIN EDUARDO

VENEGAS LORETO 

 $     312,662.90 20/05/2023 08/06/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FISMDF-TECH-

072PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Construcción Ahome (072AH23PR) Construcción de techumbre de

18x17 en bien público salón de asambleas en la

localidad del Ejido 20 de Noviembre, Sindicatura

Central en el Municipio de Ahome.

Ejido 20 de

Noviembre

 $  1,520,597.38 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,520,597.38  Contrato Asignación

directa 

ZAVEL COMERCIAL

SINALOENSE, S.A. DE

C.V. 

 $  1,518,683.10 20/05/2023 18/07/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-SAL-

073PR-074PR-

PAP-106CP-

110CP-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (073AH23PR) Rehabilitación de dispensario

médico en la localidad Olas Altas, Sindicatura de

Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Olas Altas  $       80,384.09 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       80,384.09  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $       80,208.99 08/08/2023 06/09/2023 100% 93% Obra 

finiquitada
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FAISMUN-SAL-

073PR-074PR-

PAP-106CP-

110CP-AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (074AH23PR) Rehabilitación de dispensario

médico en la localidad El Refugio, Sindicatura

Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

El Refugio  $     103,161.39 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     103,161.39  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     102,941.39 08/08/2023 06/09/2023 100% 70% Obra 

finiquitada

FAISMUN-SAL-

073PR-074PR-

PAP-106CP-

110CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (106AH23CP) Rehabilitación de parque público

Virreyes, en Los Mochis, Fracc. Virreyes,

Municipio de Ahome, Sinaloa. 

Los Mochis  $     154,501.41 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     154,501.41  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     154,501.41 08/08/2023 02/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-SAL-

073PR-074PR-

PAP-106CP-

110CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (110AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Veracruz y calle 3, en Los

Mochis, col. Rubén Jaramillo, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     361,642.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     361,642.00  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     361,641.99 08/08/2023 19/09/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

095PR-096PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (095AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Paredones, Sindicatura

Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Paredones  $     275,506.57 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     275,506.57  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $     275,231.34 27/07/2023 25/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

095PR-096PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (096AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Ejido México, Sindicatura

Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ejido México  $     143,096.79 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     143,096.79  Contrato Asignación

directa 

SELCOSIN, S.A. DE

C.V. 

 $     142,901.56 27/07/2023 25/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Infraestructura 

educativa

Rehabilitación Ahome (097AH23PR) Rehabilitación de aulas en escuela

primaria 20 de Noviembre, en la localidad 20 de

Noviembre Viejo, Sindicatura Central, Municipio

de Ahome, Sinaloa.

20 de Noviembre

Viejo

 $     153,123.92 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     153,123.92  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     152,860.02 28/07/2023 16/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Infraestructura 

educativa

Construcción Ahome (098AH23PR) Construcción de bebederos en

escuela primaria 20 de Noviembre, en la localidad

20 de Noviembre Viejo, Sindicatura Central,

Municipio de Ahome, Sinaloa. 

20 de Noviembre

Viejo

 $       70,778.87 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       70,778.87  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $       70,597.81 28/07/2023 18/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (099AH23CP) Rehabilitación de parque público,

ubicado por Av. Benito Juárez entre Dren

Mochicahui y escuela Primaria Constitución, en

Los Mochis, Col. Tabachines I, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     239,485.61 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     239,485.61  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     238,993.87 28/07/2023 25/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (100AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado entre calle Niños Héroes, Hermenegildo

Galeana Matamoros y Constitución, en Los

Mochis, Col. Praderas de Villa, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     259,602.27 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     259,602.27  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     259,401.04 28/07/2023 25/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (101AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado por calle Guasave entre Veracruz y San

Francisco, en Los Mochis, Col. Adolfo Lopez

Mateos, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     201,122.11 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     201,122.11  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     196,744.19 28/07/2023 25/09/2023 100% 95% Obra 

finiquitada
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FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (102AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado por Av. Febrero entre calles Ceibas y

Amapas, en Los Mochis, Col. Álamos II, Municipio

de Ahome, Sinaloa.   

Los Mochis  $     201,617.29 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     201,617.29  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     201,427.19 28/07/2023 10/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

097PR-098PR-

PAP-099CP-

100CP-101CP-

102CP-112CP-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (112AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Priv. del Olmo y calle Ingenieros,

en Los Mochis, Fovissste 3, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $     198,645.19 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     198,645.19  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     197,982.45 28/07/2023 04/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (103AH23PR) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Lazaron Cárdenas y 5 de Mayo,

en la localidad Bachomobampo I, Sindicatura

Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Bachomobampo I  $     191,044.16 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     191,044.16  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     218,800.35 31/07/2023 13/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (111AH23PR) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Ramon Valdez esquina con calle

Pascual Álvarez, en Ejido Francisco Villa,

Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Ejido Francisco

Villa

 $     207,763.42 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     207,763.42  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     204,916.31 31/07/2023 13/09/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (113AH23PR) Rehabilitación de parque público

ubicado entre las calles Gabriel Leyva Solano y

Lázaro Cárdenas, en la localidad Gabriel Leyva

Solano, Sindicatura San Miguel, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Gabriel Leyva

Solano

 $     182,180.42 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     182,180.42  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     181,897.25 31/07/2023 13/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (114AH23PR) Rehabilitación de parque público en

la localidad Águila Azteca, Sindicatura Ahome,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Águila Azteca  $     148,366.34 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     148,366.34  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     148,218.13 31/07/2023 29/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (115AH23PR) Rehabilitación de parque público en

la localidad Choacahui, Sindicatura San Miguel,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Choacahui  $     136,768.90 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     136,768.90  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     163,608.58 31/07/2023 13/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (116AH23PR) Rehabilitación de parque público en

la localidad Bacaporobampo, Sindicatura San

Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa. 

Bacaporobampo  $     125,528.94 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     125,528.94  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     125,408.19 31/07/2023 29/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

103PR-111PR-

113PR-114PR-

115PR-116PR-

117PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (117AH23PR) Rehabilitación de la cancha de

usos múltiples en parque público, en la localidad

Zapotillo, Sindicatura San Miguel, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Zapotillo  $     145,977.54 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     145,977.54  Contrato Asignación

directa 

INGENIERÍA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     144,855.20 31/07/2023 19/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

104CP-105CP-

107CP-108CP-

109CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (104AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado entre calles Reyes Heroles y Alfonso

Corona del Rosal, en Los Mochis, col. Conrado

Espinoza (Las Malvinas), Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $     198,595.25 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     198,595.25  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     198,424.35 08/08/2023 21/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

Hoja 13 de 18



Municipio de Ahome

Reporte del Avance Fisico y Financiero en Obra Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

GASTO DIRECTO-PREDIAL RÚSTICO-RAMO 33 (FAISMUN)-RAMO 23

Origen Importe Origen Importe Origen Importe Origen Importe

Termino

Estructura Financiera

Modalidad de 

Ejecución

Tipo de 

Contratacion
Nombre del Contratista

Importe del 

Contrato -+ 

Convenio

Fecha de Ejecución

Total
Federal Estatal Municipal Otras InversionesLocalidad

Num de 

Contrato
Programa Subprograma Municipio Nombre del Proyecto

Fisico %
Financier

o

Avance

Benefici

arios
Status

Inicio

FAISMUN-PAP-

104CP-105CP-

107CP-108CP-

109CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (105AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado en prolongación Ejido R. Flores Magón y

Ejido Mochis, en Los Mochis, col. Tabachines II,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     199,427.26 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     199,427.26  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     199,246.14 08/08/2023 06/08/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

104CP-105CP-

107CP-108CP-

109CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (107AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Belisario Domínguez y Av. 2 de

Abril, en Los Mochis, col. Anáhuac, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     198,789.83 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     198,789.83  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     198,603.08 08/08/2023 01/09/2023 100% 78% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

104CP-105CP-

107CP-108CP-

109CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (108AH23CP) Rehabilitación de parque público

Mochicahui, en Los Mochis, col. Infonavit

Mochicahui, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     179,997.30 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     179,997.30  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     179,827.30 08/08/2023 18/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PAP-

104CP-105CP-

107CP-108CP-

109CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (109AH23CP) Rehabilitación de parque público La

Amistad por calle Cerro de la Memoria entre

Avenida Septiembre y calle Octubre, en Los

Mochis, col. Antonio Toledo Corro, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     175,537.29 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     175,537.29  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     175,372.19 18/08/2023 16/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

118CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Construcción Ahome (118AH23CP) Construcción de techumbre

metálica de 18.00 x 18.00 en espacio

multideportivo ubicada entre las calles Cabezón,

Pablo Guelatao, de San Nicolas y Carlos Salazar

Chávez, en Los Mochis, col. Benito Juárez,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  1,518,145.55 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,518,145.55  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $  1,516,170.45 27/07/2023 24/09/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

119PR-EPM-

120PR-121PR-

122PR-123PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (119AH23PR) Rehabilitación de techumbre en

espacio multideportivo en la localidad El

Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdez Romero

(El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.

El Guayabo  $     130,923.33 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     130,923.33  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $     130,782.98 27/07/2023 25/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

119PR-EPM-

120PR-121PR-

122PR-123PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (120AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo, en la localidad El Guayabo,

Sindicatura Heriberto Valdez Romero, Municipio

de Ahome, Sinaloa.

El Guayabo  $     108,591.38 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     108,591.38  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $     108,506.27 27/07/2023 25/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

119PR-EPM-

120PR-121PR-

122PR-123PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (121AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo, en la localidad El Añil, Sindicatura

San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.

El Añil  $     229,445.80 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     229,445.80  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $     229,255.70 27/07/2023 20/08/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

119PR-EPM-

120PR-121PR-

122PR-123PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (122AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo, en la localidad Goros Dos,

Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Goros Dos  $     180,525.31 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     180,525.31  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $     180,349.81 27/07/2023 05/09/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-TECH-

119PR-EPM-

120PR-121PR-

122PR-123PR-

AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (123AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo en la localidad Las Lajitas,

Sindicatura Higuera de Zaragoza, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Las Lajitas  $       51,852.75 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       51,852.75  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ÁNGEL

BOJÓRQUEZ BAEZ 

 $       51,742.75 27/07/2023 01/08/2023 100% 94% Obra 

finiquitada
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FAISMUN-GP-

124PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (124AH23PR) Rehabilitación de guardería pública

en la localidad de La Arrocera, Sindicatura

Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

La Arrocera  $     681,619.10 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     681,619.10  Contrato Asignación

directa 

CLAUDIA JULIANA

RUIZ SUÁREZ 

 $     680,629.00 28/06/2023 26/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

133PR-135PR-

137PR-140PR-

EPM-150PR-AH-

2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (133AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Sinaloa de Leyva (El

Venadillo), Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El

Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.

Sinaloa de Leyva

(El Venadillo)

 $     209,446.53 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     209,446.53  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     209,058.80 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

133PR-135PR-

137PR-140PR-

EPM-150PR-AH-

2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (135AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Mártires de Sinaloa Nuevo,

Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo),

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Mártires de

Sinaloa Nuevo

 $       89,160.43 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       89,160.43  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $       88,926.40 21/09/2023 20/10/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

133PR-135PR-

137PR-140PR-

EPM-150PR-AH-

2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (137AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Goros Pueblo, Sindicatura

Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio

de Ahome, Sinaloa.

Goros Pueblo  $     209,446.53 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     209,446.53  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     209,220.01 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

133PR-135PR-

137PR-140PR-

EPM-150PR-AH-

2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (140AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Camayeca, Sindicatura

Heriberto Valdez Romero, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Camayeca  $     151,144.97 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     151,144.97  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $     150,824.92 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

133PR-135PR-

137PR-140PR-

EPM-150PR-AH-

2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (150AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo con la colocación de luminarias, en

la localidad El Desengaño, Sindicatura Gustavo

Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome,

Sinaloa.

El Desengaño  $       30,181.01 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       30,181.01  Contrato Asignación

directa 

 CHAPEM, S.A. DE C.V.  $       30,131.17 21/09/2023 05/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

134PR-139PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (134AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Campo Estrada, Sindicatura

Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Campo Estrada  $       39,400.25 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       39,400.25  Contrato Asignación

directa 

GREENSTAR

EDIFICACIONES, S.A.

DE C.V. 

 $       39,196.98 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

134PR-139PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (139AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad San Isidro, Sindicatura

Higuera de Zaragoza, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

San Isidro  $     466,945.05 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     466,945.05  Contrato Asignación

directa 

GREENSTAR

EDIFICACIONES, S.A.

DE C.V. 

 $     466,212.11 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

136PR-138PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (136AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Felipe Ángeles, Sindicatura

San Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Felipe Ángeles  $     413,501.96 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     413,501.96  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     413,008.56 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-ALP-

136PR-138PR-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (138AH23PR) Rehabilitación de red de alumbrado

público, con suministro e instalación de luminarias

led, en la localidad Goros Dos, Sindicatura San

Miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Goros Dos  $     432,935.81 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     432,935.81  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA

HUPARE S.A. DE C.V. 

 $     432,343.84 21/09/2023 20/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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FAISMUN-EDU-

141PR-CDC-

151PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Construcción Ahome (141AH23PR) Construcción de barda perimetral a

base de tubos y malla ciclónica galvanizada en la

escuela telesecundaria 104, en la localidad

Paredones, Sindicatura Topolobampo, Municipio

de Ahome, Sinaloa.

Paredones  $     587,015.25 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     587,015.25  Contrato Asignación

directa 

FHIDERCON, S.A. DE

C.V. 

 $     585,781.83 30/09/2023 05/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EDU-

141PR-CDC-

151PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (151AH23PR) Rehabilitación de centro de

desarrollo comunitario, en la localidad

Topolobampo, Sindicatura Topolobampo,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Topolobampo  $       93,147.86 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $       93,147.86  Contrato Asignación

directa 

FHIDERCON, S.A. DE

C.V. 

 $     108,594.06 30/09/2023 29/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

142CP-143CP-

144CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (142AH23CP) Rehabilitación de parque público

“Culiacán”, ubicado entre calles Parque Nacional

y Parque México, Fracc. El parque, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     313,207.25 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     313,207.25  Contrato Asignación

directa 

INGENIERIA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     312,847.24 00/01/1900 00/01/1900 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

142CP-143CP-

144CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (143AH23CP) Rehabilitación de parque público

ubicado en calle Pomona y calle Covina, Fracc.

Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $     336,981.24 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     336,981.24  Contrato Asignación

directa 

INGENIERIA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     336,572.65 00/01/1900 00/01/1900 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

142CP-143CP-

144CP-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (144AH23CP) Rehabilitación de parque público,

ubicado en calle Dren Mochicahui y calle Prado

Bonito, Fracc. Prado Bonito, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     146,753.54 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     146,753.54  Contrato Asignación

directa 

INGENIERIA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     146,549.45 00/01/1900 00/01/1900 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

145CP-146PR-

147CP-148CP-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (145AH23CP) Rehabilitación de alumbrado en

espacio público multideportivo “Roberto Cota

Miranda”, Fracc. Las Mañanitas, Los Mochis,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     154,249.55 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     154,249.55  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     154,028.95 21/09/2023 05/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

145CP-146PR-

147CP-148CP-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (146AH23PR) Rehabilitación de alumbrado en

espacio público multideportivo, ubicado en calle

20 de Noviembre y calle José Ma. Morelos y

Pavón, en la localidad 20 de Noviembre Nuevo,

Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     187,328.39 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     187,328.39  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     187,096.33 21/09/2023 18/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

145CP-146PR-

147CP-148CP-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (147AH23CP) Rehabilitación de alumbrado en

espacio público multideportivo, ubicado en calle

Álvaro Obregón y calle Doroteo Arango, col.

Tabachines I, Los Mochis, Municipio de Ahome,

Sinaloa.

Los Mochis  $     193,120.54 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     193,120.54  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     192,859.18 21/09/2023 18/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

145CP-146PR-

147CP-148CP-

AH-2023

Infraestructura 

de Servicios

Rehabilitación Ahome (148AH23CP) Rehabilitación de alumbrado

público multideportivo, Álamos, col. Álamos II,

Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     103,088.07 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     103,088.07  Contrato Asignación

directa 

CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZORA 

ERKAN, S.A. DE C.V. 

 $     102,942.96 21/09/2023 10/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

149PR-COM-

152PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (149AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo con la construcción de bancas con

techumbre y colocación de luminarias, en la

localidad Bagojo del Río (Bombas Águila),

Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Bagojo del Río

(Bombas Águila)

 $     407,021.25 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     407,021.25  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ANGEL

BOJORQUEZ BAEZ 

 $     406,648.49 29/09/2023 28/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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FAISMUN-EPM-

149PR-COM-

152PR-AH-2023

Equipamiento 

urbano

Rehabilitación Ahome (152AH23PR) Ampliación de comedor

comunitario con la construcción de firme de

concreto en techumbre, en la localidad Estero

Juan José Ríos, Sindicatura Central, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Estero Juan José

Ríos

 $     200,868.58 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     200,868.58  Contrato Asignación

directa 

MIGUEL ANGEL

BOJORQUEZ BAEZ 

 $     200,652.91 29/09/2023 12/11/2023 100% 95% Obra 

finiquitada

FAISMUN-VIV-

153PR-154PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (153AH23PR)Construcción de 240 m2 techo firme

para mejoramiento de viviendas en distintas

localidades del Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $     601,200.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     601,200.00  Contrato Asignación

directa 

NORMA JASIBE LARA

BOJORQUEZ 

 $     559,723.30 16/10/2023 29/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-VIV-

153PR-154PR-

AH-2023

Infraestructura 

vivienda

Construcción Ahome (154AH23PR) Construcción de 4 cuartos

dormitorio (17.95 m2) en distintas localidades del

Municipio de Ahome.

Distintas 

localidades

 $     528,871.92 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     528,871.92  Contrato Asignación

directa 

NORMA JASIBE LARA

BOJORQUEZ 

 $     527,223.68 16/10/2023 29/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-PUEP-

155PR-AH-2023

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (155AH23PR) Construcción de puente metálico

peatonal de 14.60 mts. de largo, sobre c. Ramal

Brasiles a 210 mts. al norte del entronque con

carretera a Paredones, en la localidad Campo

Estrada, Sindicatura Topolobampo, municipio de

Ahome, Sinaloa.

Campo Estrada  $     598,499.78 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     598,499.78  Contrato Asignación

directa 

FABRICA DE

MATERIALES MMAT,

S.A. DE C.V. 

 $     597,081.12 16/10/2023 14/11/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

157PR-AH-2023

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome (157AH23PR) Rehabilitación de espacio público

multideportivo en la Localidad 9 de Diciembre,

Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa.

9 de Diciembre  $     343,631.20 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     343,631.20  Contrato Asignación

directa 

FHIDERCON, S.A. DE

C.V. 

 $     343,631.20 27/11/2023 26/12/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

FAISMUN-EPM-

158CP-AH-2023

Infraestructura 

urbana

Rehabilitación Ahome (158AH23CP) Rehabilitación de espacio público

multideportivo “Juan Navarro Escoto”, en Los

Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $     292,001.23 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $     292,001.23  Contrato Asignación

directa 

INGENIERIA Y OBRAS

DEL PACIFICO URBA,

S.A. DE C.V. 

 $     411,464.73 04/12/2023 28/12/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-01-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (090AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico

por calle Gabriel Leyva Solano, tramo de calle

Felipe Ángeles a calle Miguel Hidalgo, en la

localidad Macapule, Sindicatura Ahome,

Municipio de Ahome, Sinaloa.

Macapule  $  2,413,850.36 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  2,413,850.36 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  2,413,850.36 21/07/2023 18/10/2023 100% 93% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-02-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (091AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico

por calle sin nombre de calle principal a 0+099.00

ml (calle sin nombre), en la localidad El Guayabo,

Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El

Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa.

El Guayabo  $  1,484,138.11 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,484,138.11 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  1,484,138.11 21/07/2023 18/10/2023 100% 96% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-03-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (092AH23PR) Pavimento con concreto hidráulico

por calle Guillermo Prieto de calle Ángel Flores a

calle Benito Juárez en la localidad San Miguel,

Sindicatura San Miguel, Municipio de Ahome,

Sinaloa. 

San Miguel  $  1,373,229.09 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,373,229.09 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  1,373,229.09 21/07/2023 29/08/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-04-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (093AH23CP) Pavimento con concreto hidráulico

por callejón 2 de Abril, de calle 20 de Noviembre

a calle Corregidora en Los Mochis, col. Anáhuac,

Municipio de Ahome, Sinaloa. 

Los Mochis  $  1,290,536.73 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,290,536.73 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  1,290,536.73 21/07/2023 23/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada
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CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-05-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (094AH23CP) Pavimento con concreto hidráulico

por calle Emiliano Zapata, entre calles H. Galeana

y M. Matamoros en Los Mochis, col. Praderas de

Villa, Municipio de Ahome, Sinaloa. 

Los Mochis  $  3,296,691.32 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  3,296,691.32 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  3,296,691.32 21/07/2023 18/10/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

AHOME-

BIENESTAR-

COMUN-06-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome (132AH23CP) Construcción de pavimento con

concreto hidráulico por calle 5 de Mayo, tramo de

calle Andrés T. Zamudio a calle Lázaro Cárdenas,

en col. Miguel Hidalgo, Los Mochis, Municipio de

Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  1,429,013.00 Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura

Social Municipal y de

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito

Federal. (FAISMUN)

 $  1,429,013.00 Convenio de

colaboración  Administración 

Directa 

COMISIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

(COMUN) 

 $  3,296,691.32 25/10/2023 29/12/2023 100% 97% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-01-23-1

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación en c. Blas Moreno/ c. Gaudencio 

Pacheco y c. Monzón Molina, loc. Ricardo Flores 

Magón,  Incluye banquetas, guarniciones de 

concreto y red de agua potable.

Ricardo Flores 

Magón

 $  2,484,459.54 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  2,484,459.54  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,484,459.54 12/04/2023 15/06/2023 100% 99% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-01-23-2

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación  en c. Río Sinaloa/c. Presa Josefa 

Ortiz de Domínguez y Presa Pabellón, loc. 

Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), incluye 

banquetas, guarniciones de concreto y red de 

agua potable.

Gustavo Díaz 

Ordaz (El Carrizo)

 $  2,231,763.70 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  2,231,763.70  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,231,763.70 12/04/2023 15/06/2023 100% 100% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-01-23-3

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación en c. sin nombre / c. sin nombre y 

carretera 112 (frente a km 14+900), en la loc. de 

Los Suárez, incluye banquetas, guarniciones de 

concreto y red de agua potable.

Los Suárez  $  2,075,026.76 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  2,075,026.76  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,075,026.76 12/04/2023 15/06/2023 100% 100% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-01-23-4

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación en c. Emiliano Zapata/ 

Libramiento Pte. y c. Antonio Rosales, en la loc. 

Compuertas, incluye banquetas, guarniciones de 

concreto y red de agua potable.

Compuertas  $  2,988,760.20 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  2,988,760.20  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  2,988,760.20 12/04/2023 15/06/2023 100% 100% Obra 

finiquitada

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-02-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Ramón Valdez, entre calle Gilberto Palomares y 

calle Veracruz Norte, colonia Alcázar del Country, 

localidad Los Mochis, Municipio Ahome, Estado 

de Sinaloa, incluye construcción de banquetas y 

guarniciones de concreto.

Los Mochis  $  4,362,423.33 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  4,362,423.33  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  4,362,423.33 17/11/2023 26/12/2023 100% 95% Obra en 

proceso 

CONVENIO-

COMUN-

MUNICIPIO-

R23PSE-03-23

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimento con concreto hidráulico en 160 metros 

lineales de la calle Seminario, entre Blvd. 

Centenario y calle Amapá y pavimentación con 

concreto hidráulico en 37 metros lineales de la 

calle Amapá entre calle Seminario y calle Sin 

Nombre, colonia Prados del Sur, localidad Los 

Mochis, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa, 

incluye construcción de banquetas y guarniciones 

de concreto, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Los Mochis  $  3,302,404.17 Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas y Programa 

de Regularización de 

Vehículos Extranjeros  

 $  3,302,404.17  Convenio de 

colaboración 

 

Administración 

Directa 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO DE 

CENTROS POBLADOS 

(COMUN) 

 $  3,302,404.17 17/11/2023 15/01/2024 90% 66% Obra en 

proceso 

RG23/RVUPE/S

OP-01-AH/2023

Infraestructura 

urbana

Construcción Ahome Pavimentación con concreto hidráulico de calle 

Brasiles entre calle Abril y calle Junio, 

fraccionamiento Álamos I y II, localidad de Los 

Mochis, Municipio de Ahome, incluye construcción 

de banquetas, guarniciones de concreto, red de 

agua potable y alcantarillado sanitario.

Los Mochis  $  8,142,049.80 Recursos federales del 

Ramo General 23, 

Provisiones Salariales y 

Económicas del 

Presupuesto de Egresos 

de la Federación.

 $  8,142,049.80  Contrato  Licitación 

Pública 

 MK 

URBANIZACIONES, 

S.A. DE C.V. 

 $  7,877,049.08 21/07/2023 23/10/2023 100% 100% Obra 

finiquitada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

______________________________
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR ADONAI BELTRAN MORENO

______________________________
TESORERO MUNICIPAL

C. RAMONA ALICIA FELIX NAVARRO
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
______________________________

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA
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